
河津市2021年度中央水利发展资金绩效

自  评  报  告

一、概述
（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况
2021年上级共下达河津市中央水利发展资金预算539.4万元，其中农业水价综合改革项目23万元，农村饮水工程维修养护项目106万元，小流域综合治理项目400万元，山洪灾害防治项目2.4万元，山洪灾害防治工程维修养护项目8万元。不涉及国家级贫困县资金，无涉农资金整合情况。

批复绩效目标为：1、新增农业水价综合改革面积2.3万亩；2、农村饮水工程维修养护26处，覆盖服务人口5.43万人；3、实施山洪灾害防治的县数1个，群测群防体系建设县数1个，保护人口数量11.9028万人；4、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个，覆盖服务人口11.9028万人；5、水土流失综合治理面积15平方公里。
（二）预算和绩效目标分解情况
1.资金分配情况

2021年上级共分配河津市中央水利发展资金计划539.4万元，其中农业水价综合改革项目23万元，农村饮水工程维修养护项目106万元，小流域综合治理项目400万元，山洪灾害防治项目2.4万元，山洪灾害防治工程维修养护项目8万元。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况

2021年1月7日运城市水务局以运水财务〔2021〕4号《关于下达2021年中央水利发展资金计划的通知》文件下达河津市水利发展资金516.4万元，其中农村饮水安全工程维修养护款106万元，小流域综合治理项目400万元，山洪灾害防治项目2.4万元，山洪灾害防治工程维修养护项目8万元。

2021年4月7日运城市水务局以运水财务〔2021〕61号《关于下达2021年中央水利发展资金农业水价综合改革项目投资计划的通知》文件下达河津市农业水价综合改革资金23万元。

下达绩效目标为：1、新增农业水价综合改革面积2.3万亩；2、农村饮水工程维修养护26处，覆盖服务人口5.43万人；3、实施山洪灾害防治的县数1个，群测群防体系建设县数1个，保护人口数量11.9028万人；4、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个，覆盖服务人口11.9028万人；5、水土流失综合治理面积15平方公里。
（三）实施项目情况
1.农业水价综合改革项目

河津市2021年农业水价综合改革项目位于柴家镇的苍底村、北原村、吴村、樊家峪村、北张村、山王村和柴家村7个行政村，实施改革面积2.3万亩。2021年6月11日河津市水利局以河水发〔2021〕89号文对实施方案进行了批复，批复总投资23万元。2021年7月22日河津市水利局与山西宏浩农业开发有限公司签订了工程施工合同。工程于2021年7月26日开工，2021年8月25日完工，河津市水利局组织了工程验收，工程质量达到设计规范要求，工程资料齐全、真实，整体工程质量合格，通过验收。截至2021年12月底完成资金23万元，其中：机电设备及安装工程22.55万元，独立费用0.45万元。

2.农村饮水安全工程维修养护

河津市2021年中央水利发展资金农村饮水安全维修养护工程共实施26处，涉及7个乡镇21个行政村26个自然村54300人的饮水问题。其中包括：柴家镇夏村；清涧办清涧一村、清涧二村、清涧三村；赵家庄办南辛兴、垣上、樊家庄、南里；樊村镇固镇、常好村、常好堡、西樊村；僧楼镇北王、史家窑、北王堡、张吴、北张吴、闫家洞、琵琶垣、人民、忠信、旭红、刘家堡、北午芹；阳村办三迁村；小梁乡武家堡学校。

各处工程由各受益村根据实施方案的内容组织实施，各村实施完成后由水利局进行验收，验收合格后向各受益村拨付资金。主要用于农村饮水安全工程水泵、电机、阀门、管道、调蓄水池等主要设备、设施的材料费及修理费，不得用于新建、续建、改扩建农村饮水安全工程，不得用于基础设施建设、修建楼堂馆所及住宅，不得用于弥补管理单位公用经费、人员经费或发放奖金津贴、福利补助等与维修养护不相符的支出。

截至目前，完成总投资106万元，维修养护工程26处，完成主要建设内容：更换250QT80-100-37KW水泵一台，电缆390米，4寸泵管22根，启动柜1台，更新100方蓄水池1座，改造供水管理站1座，更换供水管道14759米，更换水表632块，自来水改造498户。工程于2021年3月20日开工，2022年5月25日全部完工并验收，质量合格，群众满意，全部投入使用。

3.小流域综合治理项目

为加强项目的组织领导，确保工程顺利实施，2021年3月19日，组建成立了河津市水土保持工程项目建设管理组。建设管理组委托中招神州项目管理有限公司对工程设计进行招投标工作，山西杰诚明润水利工程有限公司以12.28万元中标；委托山西河东投资项目管理咨询服务有限公司对工程监理及施工进行招投标工作，陕西源泉工程管理咨询有限公司以6.9万元中标，承担工程监理工作，山西宇海建设工程有限公司以3496530.46元中标，承担工程施工工作。项目划分为1个单位工程，7个分部工程，111个单元工程。工程概算：工程措施69.79万元，林草措施304.92万元，封禁措施3.92万元，独立费21.37万元。工程于2021年6月6日正式开工，2021年12月底完工。2022年4月20日，河津市水土保持工程建设管理组对该工程进行了自验，工程质量合格，通过验收。

截至2022年5月底，工程共完成投资400万元，其中建安工程费3517427.59元，设计费122800元，监理费69000元，预留幼林抚育费及管理费290772.41元。
4.山洪灾害防治项目

2021年中央财政水利发展资金（山洪灾害防治项目）2.4万元，项目建设内容：简易监测预警设施更新。主要更新羊凹村、北里、沙樊头、史家庄、东光德、北原、樊家峪、李家堡和贺家庄村简易雨计和报警器9套，更新天池村简易雨量报警器1套。工程由中创城投有限公司华北分公司施工，于2021年4月30日开工，2021年6月30日完工，共完成投资2.4万元。2021年8月17日进行了工程验收，工程质量评定为合格。

5.山洪灾害防治工程维修养护项目

2021年中央水利发展资金（山洪灾害非工程措施维修养护项目）8万元，项目建设内容：监测预警平台及预警设施运维。主要提升改造5处自动雨量站和1处自动水位站RTU各1台，提升改造伏伯村预警广播1套及机房功放设备更新1项。工程由中创城投有限公司华北分公司施工，于2021年4月30日开工，2021年6月30日完工，共完成投资8万元。2021年8月17日进行了工程验收，工程质量评定为合格。

（四）2020年度水利发展资金绩效评价整改情况

 2020年度绩效目标任务全部完成，无需要整改的内容。

二、绩效自评工作开展情况
（一）自评依据
财政部、水利部联合印发《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）；山西省财政厅、山西省水利厅关于印发《水利发展资金管理实施办法》的通知（晋财办农〔2021〕64号）；山西省财政厅、山西省水利厅关于印发《山西省2021年度中央水利发展资金绩效自评工作方案》的通知 （晋财农〔2022〕33号）。
（二）自评方式
从计划下达，资金到位，工程完成情况，投资完成情况，工程验收情况等逐一对比，通过数量指标、效益指标、满意度指标如实施山洪灾害防治的县数及覆盖人数、农村饮水安全工程维修养护数量及覆盖人数、新增农业水价综合改革面积、受益群众满意度等进行评分。
三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析
1.资金到位情况

2021年共到位中央水利发展资金539.40万元，其中农业水价综合改革项目23万元，农村饮水工程维修养护项目106万元，小流域综合治理项目400万元，山洪灾害防治项目2.4万元，山洪灾害防治工程维修养护项目8万元，财政资金到位率100%。

表3-1 2021年度中央和省级财政资金到位情况表

	分类
	批复预算数（万元）
	扣除国家级贫困县资金后

	
	
	预算数（万元）
	财政到位资金（万元）
	中央和省级财政资金到位率（%）

	
	
	总投资
	其中
	小计
	其中
	

	
	
	
	中央
	省级
	
	中央
	省级
	

	农业水价综合改革
	23
	23
	23
	
	23
	23
	
	100%

	农村饮水安全工程维修养护
	106
	106
	106
	
	106
	106
	
	100%

	小流域综合治理
	400
	400
	400
	
	400
	400
	
	100%

	山洪灾害防治项目
	2.4
	2.4
	2.4
	
	2.4
	2.4
	
	100%

	山洪灾害防治工程维修养护
	8
	8
	8
	
	8
	8
	
	100%

	合计
	539.40
	539.40
	539.40
	
	539.40
	539.40
	
	100%


注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）
2.资金执行情况
截至2021年12月底，共完成中央水利发展资金527.4万元，其中农业水价综合改革项目23万元，农村饮水工程维修养护项目94万元，小流域综合治理项目400万元，山洪灾害防治项目2.4万元，山洪灾害防治工程维修养护项目8万元，投资完成率98%。

截至2022年6月底，共完成中央水利发展资金539.4万元，其中农业水价综合改革项目23万元，农村饮水工程维修养护项目106万元，小流域综合治理项目400万元，山洪灾害防治项目2.4万元，山洪灾害防治工程维修养护项目8万元，投资完成率100%。
表3-2 2021年度水利发展资金执行情况表
	分  类
	投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	投资完成率
（%）

	
	
	
	

	
	
	截至2021年12月底
	截至2022年6月底
	截至2021年12月底
	截至2022年6月底

	农业水价综合改革
	23
	23
	23
	100%
	100%

	农村饮水安全工程维修养护
	106
	94
	106
	89%
	100%

	小流域综合治理
	400
	400
	400
	100%
	100%

	山洪灾害防治项目
	2.4
	2.4
	2.4
	100%
	100%

	山洪灾害防治工程维修养护
	8
	8
	8
	100%
	100%

	合计
	539.40
	527.4
	539.40
	98%
	100%


注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含国家级贫困县
3.资金管理情况
资金管理上，为切实加强水利发展资金的管理，进一步规范财务行为，我们按照《水利发展资金使用管理办法》等规定制定了《河津市水利专项资金管理办法》。严格控制资金的支出范围，杜绝不合理的支出，做到了专款专用，在稽察、监督检查、审计等各类检查和绩效自评过程中未发现资金问题。

（二）项目管理情况分析
1.组织实施

项目实施过程中，对建设、实施、资金、管理、决算、验收和资产移交等全面负责。全面实行项目法人制、合同管理制及安全生产责任制，建立健全了工程质量管理体系，强化对工程质量的监督。编制实施方案，选择有经验的施工队伍，工程管材、管件供应商必须具有省级以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，同时按照有关要求，进行诚信备案。严格实行公示制，建设资金专款专用，严防截留、挤占、挪用和滞留，确保工程如期保质保量完成。
2022年5月中下旬，山西省水利厅对于2021年中央水利发展资金绩效评价工作制定了实施方案，并对全省各县参与绩效评价的人员进行了在线专项培训，通过培训使大家进一步掌握了绩效自评方法。我们通过业务条线、财务条线，从计划下达、资金到位、工程完成情况、投资完成情况、工程验收情况等逐一对比，通过数量指标、效益指标、满意度指标如实施山洪灾害防治的县数及覆盖人数、农村饮水安全工程维修养护数量及覆盖人数、新增农业水价综合改革面积、水土流失治理面积、受益群众满意度等进行评分。

2.绩效管理  

我们根据省厅通知精神对2021年度中央水利发展资金进行了认真自评，自评材料填报质量较好，严格按上级要求及时报送绩效目标及自评材料。

（三）产出指标完成情况分析
1.项目数量指标

批复新增农业水价综合改革面积2.3万亩；完成2.3万亩，完成率100%。

批复实施农村饮水工程维修养护26处，覆盖服务人口5.43万人；完成农村饮水工程维修养护26处，覆盖服务人口5.45万人，完成率100%。

批复实施山洪灾害防治的县数1个，群测群防体系建设县数1个，保护人口数量11.9028万人；完成实施山洪灾害防治的县数1个，群测群防体系建设县数1个，保护人口数量11.9028万人，完成率100%。

批复山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个，覆盖服务人口11.9028万人；完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个，覆盖服务人口11.9028万人，完成率100%。

批复水土流失综合治理面积15平方公里；完成水土流失综合治理面积15平方公里，完成率100%。

2.项目质量指标

截至2022年6月底，全部5个项目完成5个，自验合格5个，完工项目初步验收率100%，验收合格率100%。已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至2021年12月底，5个项目完成4个，共完成投资527.40万元，完成投资比例为98%。截至2022年6月底，5个项目全部完工自验，共完成投资539.40万元，完成投资比例为100%。

表3-3 2021年度水利发展资金项目实施情况表
	分  类
	实施项目数（个）
	项目
完工率（%）
	项目
验收率（%）

	
	总数
	项目
开工
	项目
完工
	完工
验收
	验收
合格
	
	

	农业水价综合改革
	1
	1
	1
	1
	1
	100%
	100%

	农村饮水安全工程维修养护
	1
	1
	1
	1
	1
	100%
	100%

	小流域综合治理
	1
	1
	1
	1
	1
	100%
	100%

	山洪灾害防治项目
	1
	1
	1
	1
	1
	100%
	100%

	山洪灾害防治工程维修养护
	1
	1
	1
	1
	1
	100%
	100%

	合计
	5
	5
	5
	5
	5
	100%
	100%


注：表中数据不含国家级贫困县
4.项目成本指标

所有项目全部控制在批复概算单价内，无超概算现象。（四）效益指标完成情况分析
1.项目实施的经济效益分析

2021年度无经济效益指标。

2.项目实施的社会效益分析

 批复山洪灾害防治覆盖人口数量11.9028万人，完成11.9028万人，完成率100%。

批复农村饮水工程维修养护覆盖服务人5.43万人，完成5.45万人，完成率100%

批复其他水利工程设施维修养护覆盖人口数量11.9028万人，完成11.9028万人，完成率100%
3.项目实施的生态效益分析

    批复水土流失治理面积15平方公里，完成水土流失治理面积15平方公里，完成率100%。
4.项目实施的可持续影响分析

已建工程已良性运行，达到可使用年限。

（五）满意度指标完成情况分析
调查问卷共150份，受益群众对项目建设的平均满意度为96%

表3-4 2021年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表
	县级
	调查问卷数（份）
	平均满意度（分）
	备注

	合计
	150
	96
	

	农业水价综合改革
	20
	90
	

	农村饮水安全工程维修养护
	50
	100
	

	小流域综合治理
	20
	100
	

	山洪灾害防治项目
	30
	95
	

	山洪灾害防治工程维修养护
	30
	95
	


注：表中数据不含脱贫县
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
绩效目标全部完成，无偏离绩效目标的情况。
五、综合评价结论
绩效自评得分为100分、项目总体执行情况较好、资金管理情况良好、项目实施成效情况良好。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
完成了2021年中央水利发展资金绩效自评表和自评报告，在绩效自评工作完成后,按照政府信息公开有关规定，和“谁评价、谁公开”的原则，在一定范围内逐步公开，接受社会监督。公开的载体包括部门门户网站、政府信息公开统一平台及其他新闻媒体等。将绩效评价结果同资金分配相挂钩，不断完善专项资金保留、整合、调整和退出机制。

七、其他需说明的问题
无其他需要说明的问题。

需提供的相关材料参考清单

 山西省财政厅、山西省水利厅《关于印发<水利发展资金管理实施办法>的通知》（晋财办农〔2021〕64号）；

山西省财政厅、山西省水利厅《关于印发<山西省2021年度中央水利发展资金绩效自评工作方案>的通知 》（晋财农〔2022〕33号）。

运城市水务局《关于下达2021年中央水利发展资金计划的通知》（运水财务〔2021〕4号）
运城市水务局《关于下达2021年中央水利发展资金农业水价综合改革项目投资计划的通知》（运水财务〔2021〕61号）



